СОГЛАСОВАННО:
Директор ООО "Мой дом"
_____ Люблянин А.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Комфорт плюс"
_____ Молчанова Л.Н.

План график выполнения работ
по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "Комфорт плюс", на 2016 год.

№ п/п	Адрес	№ подъезда	Январь	Февраль	Март	Апрель			Май		Июнь		Июль		Август
			25-31	1-20	28-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	11-20	21-30	1-10	11-31	1-20
1	Комсомольская, дом № 1	2													
2	Комсомольская, дом № 2	4													
3	Комсомольская, дом № 4	2													
4	Комсомольская, дом № 4	1													
5	Комсомольская, дом № 6	3													
6	Комсомольская, дом № 7	2													
7	Ленина, дом № 1	4													
8	Ленина, дом № 3	2													
9	Ленина, дом № 5	3													
10	Ленина, дом № 7	2													
11	Ленина, дом № 8	4													
12	Ленина, дом № 16	1													
13	Мира, дом № 1	2													
14	Мира, дом № 3	5													
15	Мира, дом № 4	3													
16	Мира, дом № 7	4													
17	Мира, дом № 16	2													
18	Молодежная, дом № 1	1													
19	Молодежная, дом № 8	1													
20	Молодежная, дом № 9	6													
21	Молодежная, дом № 11	2													
22	Таежная, дом № 10	6													